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Plano de Trabalho do Projeto 

Nome do Projeto: Otimização da síntese do bicarbonato de amônio 

Nome do GP: Victor d’Alva Câmera Cavalcanti 

Curso/Turma: Engenharia química 2018.1 

Orientador: Fernanda Miranda Torres 

Docente Projetos: João Lucas da Hora 

Coordenador do Curso Diniz Alves de Santana Silva 

Razão Social da 
Empresa: 

Serviço Nacional De Aprendizagem Industrial 

Identificação dos Envolvidos: 

Nome Completo e-mail Telefone 

Victor d’Alva Câmera 
Cavalcanti 

victorcamera2008@hotmail.com (71)999155098 

Fernanda Miranda Torres fernanda.torres@fieb.org.br (71)996157109 

João Lucas da Hora joaodahora@fieb.org.br (71)38794971 

Diniz Alves de Santana 
Silva 

diniz.silva@fieb.org.br (71)991728909 

Bruno Santos Santana b.santana@aln.senaicimatec.edu.br (71)988389688 

Eduardo Portela eduardo.cunha@aln.senaicimatec.e
du.br 

(71)991916404 

Matheus Cardoso Pimentel matheus.pimentel@aln.senaicimatec
.edu.br 

(91)980389635 

Victor Cardoso Carvalho victor.carvalho@aln.senaicimatec.ed
u.br 

(71)991417895 

Justificativa: 

• A Largo Resources tem desprendido esforços no desenvolvimento de uma nova 
rota tecnológica, que visa o beneficiamento do Carbonato de Sódio a partir do 
efluente da lixiviação; 

• É relevante a síntese do bicarbonato de amônio a partir da reação de hidróxido 
de amônio e CO2, como etapa para que exista a conversão do sulfato de sódio 
em carbonato de sódio, uma vez que atribui valor agregado ao efluente, fator 
importantes para a sustentabilidade econômica e ambiental do processo. 

 

Objetivo SMART do Projeto: 

Reproduzir síntese de bicarbonato de amônio em escala piloto, reator de 30 L, através 
da reação do hidróxido de amônio e CO2, num período de 4 meses. 

Resultados Esperados: 

Espera-se definir condições de processo que resulte na elevada conversão em escala 
piloto a síntese do bicarbonato de amônio através da reação do hidróxido de amônio com 
a absorção do gás CO2, em reator de 30 L. 

Solução Proposta: 

• Balanço de massa e energia; 

• Planejamento dos testes (DOE - Design of Experiments) 

• Relatório técnico dos experimentos. 

Funcionalidades esperadas: 

• Balanço de massa e energia, de acordo a literatura, para auxiliar no entendimento 
da reação; 

• Planejamento dos testes, estruturação dos experimentos através de combinações 
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entre as variáveis com objetivo de rastreabilidade dos resultados; 

• Relatório técnico dos experimentos, composto pelos resultados realizados e com 
a conclusão das condições operacionais para a reação otimizada. 

Restrições: 

• Período de execução superior a 4 meses; 

• Equipe do projeto só poderá acessar o SENAI CIMATEC Park sob autorização. 
 

Premissas: 

• O cliente irá fornecer as condições operacionais iniciais; 

• O cliente irá fornecer os insumos e equipamentos necessários; 

• As análises de DRX serão de responsabilidade do cliente; 
 

Exclusões Específicas: 

• Avaliação de novas rotas tecnológicas;   

• Fabricação, montagem e comissionamento no sistema piloto;  

• Teste piloto realizados num período superior de 2 meses. 

Requisitos de Qualidade: 

Seguir DIP&T ( desenvolvimento integrado de produto e tecnologia). 

Plano Estrutural: 

 

Lista de Atividades com duração: 

Nome da Atividade 
Data de 
Início 

Data de 
Término 

Duração 

1. Balanço de massa energia 13/06/2022 24/06/2022 10 dias 

1.1 Balanço de massa 17/06/2022 20/06/2022 5 dias 

1.1.1 Estudar teoria 17/06/2022 19/06/2022 2 dias 

1.1.2 Executar cálculos 19/06/2022 22/06/2022 3 dias 

1.2 Balanço de energia 22/06/2022 27/06/2022 5 dias 

1.2.1 Estudar teoria 22/06/2022 24/06/2022 2 dias 

1.2.2 Executar cálculos 24/06/2022 27/06/2022 3 dias 

2. Planejamento dos testes 27/06/2022 13/07/2022 16 dias 

2.2 Definição de rota a ser usada 27/06/2022 03/07/2022 6 dias 

Otimização da síntese 
do bicarbonato de 

amônio

1. Balanço de massa 
energia

1.1 Balanço de massa

1.2 Balanço de energia

2. Planejamento dos 
testes

2.1 Definição de \ rota 
a ser usada

2.1 Definição de 
insumos / quantidade

3. Relatório final

3.1 Execução dos 
testes

3.2 Escrita do relatório
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2.2.1 Levantar rotas reacionais  27/06/2022 02/07/2022 5 dias 

2.2.2 Realizar reunião para validação com 
cliente  

02/07/2022 03/07/2022 1 dia 

2.1 Definição de insumos / quantidade 03/07/2022 13/07/2022 10 dias 

2.1.1 Definir variáveis  03/07/2022 10/07/2022 7 dias 

2.1.2 Executar os cálculos 10/07/2022 13/07/2022 3 dias 

3. Relatório final 13/07/2022 05/09/2022 50 dias 

3.1 Execução dos testes 13/07/2022 13/08/2022 30 dias 

3.1.1 Acompanhar variáveis  13/07/2022 13/08/2022 30 dias 

3.1.2 Comparar testes  13/07/2022 13/08/2022 30 dias 

3.2 Escrita do relatório final 13/08/2022 05/09/2022 20 dias  

3.2.1 Analisar resultados  13/08/2022 26/08/2022 10 dias 

3.2.2 Executar cálculos  26/08/2022 05/09/2022 10 dias  

Lista de Riscos: 

Risco Ação Custo (tempo ou R$) 

Atraso na entrega dos 
insumos 

Monitoramento periódico 
com a empresa 

1 vez por semana 

Falha de equipamentos  Acionar manutenção do 
SENAI CIMATEC Park 

1 semana  

Falta de parâmetros para 
testes posteriores  

Definir parâmetros 
baseados nos resultados 
obtidos 

- 

Recursos Necessários (Máquinas e Acessórios): 

Nome do Equipamento Quantidade / Hora 

Reator CR30 240 horas 

Unidade de Água Gelada FRIOTEC 240 horas 

Recursos Necessários (Material e Humano): 

Nome do Recurso Qtd. 
Valor 

Unitári
o 

Valor 
Total 

Bruno Santos Santana 1 R$ 0,00 R$ 0,00 

Eduardo Portela 1 R$ 0,00 R$ 0,00 

Matheus Cardoso Pimentel 1 R$ 0,00 R$ 0,00 

Victor Cardoso Carvalho 1 R$ 0,00 R$ 0,00 

Victor d’Alva Câmera Cavalcanti 1 R$ 0,00 R$ 0,00 

Custo Total do projeto: R$ 0,00 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE 

 

Declaramos que: 
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• Os projetos que serão desenvolvidos fazem parte da metodologia de ensino dos 
cursos realizados pelo SENAI CIMATEC. Os projetos têm caráter técnico-
acadêmico, pois, promovem solução técnica de baixa/média complexidade e de 
baixo custo para a empresa, além de cumprir os requisitos de Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) dos alunos executantes do projeto; 

• Os projetos podem ser executados entre um a dois semestres, conforme critérios 
estabelecidos entre a empresa, alunos e o SENAI CIMATEC no momento da 
prospecção e/ou planejamento do escopo do projeto;  

• Estamos cientes de que o projeto foi elaborado e será executado por alunos do 
curso técnico ou superior, com orientação de um responsável técnico, 
colaborador do SENAI CIMATEC; 

• Após as entregas previstas no Plano de Trabalho do Projeto, realizadas pelos 
alunos e aceitas pela empresa, a mesma deverá assinar o Termo de Aceite 
formalizando a aceitação do material produzido pelos alunos como resultado do 
projeto; 

• Após a assinatura do Termo de Aceite e finalização acadêmica, mediante banca, 
o projeto deverá ser formalmente encerrado através da assinatura dos envolvidos 
no Termo de Encerramento; 

• A empresa e seus responsáveis se comprometem a respeitar o prazo de 
encerramento do semestre letivo acadêmico do SENAI CIMATEC, assinando o 
Plano de Trabalho do Projeto, o Termo de Aceite e o Termo de 
Encerramento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento destes 
documentos, desde que os mesmos atendam ao que será acordado no Plano de 
Trabalho do Projeto elaborado pelos alunos; 

• A empresa se compromete também em disponibilizar todas as informações e 
recursos previstos no Plano de Trabalho do Projeto, levantados pelos alunos 
durante o planejamento do projeto; 

• O projeto poderá ter na sua execução custos com transporte e alimentação dos 
alunos, impressão de documentos, aquisição de materiais, dentre outras 
despesas. Estes custos devem ser negociados diretamente entre a empresa e os 
integrantes da equipe de projeto.  

• Todos os custos envolvidos no transporte, alimentação e impressão de 
documentos são de responsabilidade da empresa e/ou dos alunos que compõem 
a equipe de projeto, devendo, os mesmos negociarem entre si a disponibilização 
dos valores; 

• O aluguel, compra, contratação ou disponibilização de material, insumos, 
consumíveis, ferramentas, máquinas, equipamentos, software, técnico 
especializado ou qualquer outro recurso necessário para execução do projeto é 
de responsabilidade da empresa demandante do projeto; 

• O SENAI CIMATEC acompanhará a realização dos projetos através do Núcleo 
de Projetos Educacionais. Este Núcleo atua como um escritório de projetos 
(educacionais) dando suporte para as equipes de projeto (alunos), equipe técnica 
(orientadores e coordenadores de curso) e as empresas (demandantes dos 
projetos), com relação à metodologia utilizada para a gestão dos projetos e toda a 
documentação envolvida;  

• O NPE também acompanha o andamento dos projetos e seus status, 
promovendo sua conclusão acadêmica dentro da instituição de ensino, após a 
conclusão do projeto junto ao cliente; 
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• O SENAI CIMATEC disponibilizará o Laboratório Aberto para que os alunos 
desenvolvam seus projetos dentro da instituição, caso seja necessário. O 
laboratório é composto por espaços com computadores e softwares de desenho 
CAD/CAM para modelagem computacional, máquinas para construção e 
montagem de protótipos utilizando materiais como madeira, aços, alumínio e 
polímeros em geral, além de espaço para testes e ensaios dos protótipos. O 
laboratório não oferece insumo e consumíveis para desenvolvimento dos 
projetos; 

• O SENAI CIMATEC não se responsabiliza pela guarda e transporte dos materiais 
disponibilizados pela empresa aos alunos, podendo prestar apoio quando 
necessário; 

 

 

                                                              Salvador, ____ de ____________ de 20___. 

 

Assinatura do representante da empresa: 
 
 ________________________________       
Fernanda Miranda Torres                     
 

Gestor do Projeto:  

Aprovado pelo 
Orientador: 

 

Aprovado pelo 
Coordenador do Curso: 

 

Aprovado pelo Gerente 
de Área: 

 

 


