
Plano de Trabalho do Projeto

Nome do Projeto: Dashboard de identificação e controle da gestão energética
do Senai Cimatec

Nome do GP: Suzy Daniela Miranda Oliveira
Curso/Turma: Engenharia elétrica / 2018.1
Orientador: Guilherme Saldanha Kroetz
Docente Projetos: João Lucas da Hora de Jesus
Coordenador do Curso Paulo Andrade Souza
Razão Social da
Empresa:

Setor de GTD do SENAI CIMATEC

Identificação dos Envolvidos:
Nome Completo e-mail Telefone
Suzy Daniella Miranda Oliveira suzy.oliveira@aln.senaicimat

ec.edu.br
(77) 99115-9726

Guilherme Saldanha Kroetz guilherme.kroetz@fieb.org.br (71) 98859-1449
João da Hora joaodahora@fieb.org.br (71) 3879-4872
Paulo Andrade paulo.andrade@fieb.org.br (71) 98644-6245

Ana Tereza Andrade Borba ana.borba@fieb.org.br

Lucca Muniz Coelho lucca.coelho@aln.senaicimat
ec.edu.br

(71) 99290-3799

Leonardo Jaime Machado Simões leonardo.simoes@aln.senaici
matec.edu.br

(71) 99605-9006

Justificativa:
O acompanhamento do consumo de grandes clientes possui importância significativa
tanto para as concessionárias de energia quanto para os clientes. O centro de
desenvolvimento do Senai Cimatec é um grande consumidor e quando há perdas nas
mesmas, ocasionam grande impacto. Visando uma análise melhor dos locais que
possuem fugas de energia, fez-se necessário a elaboração de uma imagem visual
interativa que possibilitará uma análise prévia dos pontos onde são feitas as medições da
unidade, prevendo assim pontos medidos erroneamente e garantindo melhor qualidade
de serviço para a empresa.
Objetivo SMART do Projeto:
Elaborar uma análise visual com dados do consumo energético da unidade por
prédio/setor/área mensal, para o setor de Geração, Transmissão e Distribuição do centro
de desenvolvimento do Senai Cimatec, no período de 5 meses.
Resultados Esperados:
Padronizar e integrar a forma de captura dos dados de consumo realizado pela equipe
de manutenção potencializando o acompanhamento do setor de GTD na identificação de
tendências e formas de mitigar prejuízos relacionados às perdas. Espera-se também que
se facilite o acompanhamento e a tomada de decisão por parte da gerência do Senai
Cimatec quanto ao fator do consumo energético da unidade, através da observação de
padrões gráficos e pela análise de dados.
Solução Proposta:

1. Análise de dados de consumos mensais anteriores: Construir um gráfico que
possibilita análises mensais, com isso, será possível a identificação de
comportamentos de consumo de cada prédio/setor/área.
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2. Automação para aquisição/levantamento de dados: Implementação de padrão
de inserção de dados (formulário) integrado ao database do dashboard.

3. Dashboard interativo para análises mensais do consumo dos
prédio/setor/área: Desenvolvimento de painel interativo com as principais
informações dos prédio/setor/área como consumo no período selecionado (meses
selecionados), quantidade de consumo Ativo e Reativo, bem como a energia
utilizada nos horários de ponta e fora ponta.

Funcionalidades esperadas:
Histórico de consumo mensais por prédio/setor/área, identificação de maiores
consumidores em cada instalação; obtenção de padrões comportamentais dos dados,
identificação do mês de maior consumo bem como valor gasto no período selecionado
(mês, trimestre, semestre) e o comparativo como o histórico.
Restrições:

1. Histórico existente limitado a um período de 1 trimestre;
2. Uso de dados da unidade capturados pela equipe de manutenção;
3. “Fisiologia” do Dash - quantidade gráficos e uso do espaço.

Premissas:
1. Disponibilidade de informações por parte do cliente;
2. Banco de dados com ao menos 1 trimestre de consumo da unidade;
3. Disponibilidade das pessoas responsáveis pela área de GTD, da manutenção e

gerência do cliente;
4. Comparação de consumo real com o valor cobrado pela concessionária.

Exclusões Específicas:
1. Uso de dados de consumo do cliente;
2. Utilização de informações do cliente como preço de Diesel e tempo de utilização

do gerador;
3. Acesso a equipe de manutenção.

Requisitos de Qualidade:
A partir da utilização de dados do cliente, o processamento desses dados busca
identificar padrões, buscando a menor margem de erro possível, a fim de determinar os
maiores consumidores de cada prédio/setor/área. Através da utilização de gráficos de
linha e barra, o dashboard busca atender os requisitos do software utilizado, além de
integrá-los com a interface de macros e filtros.

Plano Estrutural:
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Lista de Atividades com duração:

Nome da Atividade Data de
Início

Data de
Término Duração

1. Captação de recursos 02/05/2022 06/07/2022 48 dias
1.1 Avaliação elétrica da unidade Orlando
Gomes 02/05/2022 10/06/2022 30 dias

1.1.1 Reunir-se com o setor GTD 02/05/2022 20/05/2022 15 dias
1.1.2 Analisar quantitativo e consumo de
medidores e geradores 23/05/2022 10/06/2022 15 dias

1.2 Recebimento de dados do setor de
manutenção 13/06/2022 20/06/2022 6 dias

1.2.1 Solicitar envio dos dados 13/06/2022 17/06/2022 5 dias
1.2.2 Solicitar assinaturas da autorização de
trabalho do projeto 13/06/2022 15/06/2022 3 dias

1.2.3 Receber dados 20/06/2022 20/06/2022 1 dia
1.3  Armazenamento dos dados 21/06/2022 06/07/2022 12 dias
1.3.1 Checar dados 21/06/2022 29/06/2022 7 dias
1.3.2 Analisar dados 30/06/2022 04/07/2022 3 dias
1.3.3 Salvar em nuvem 05/07/2022 06/07/2022 2 dias
2. Tratamento de dados 07/07/2022 07/09/2022 45 dias
2.1 Elaboração do histórico de consumo e
perdas 07/07/2022 22/08/2022 71 dias

2.1.1 Compilar informações 07/07/2022 11/07/2022 3 dias
2.1.2 Criar banco de dados 12/07/2022 15/08/2022 25 dias
2.1.3 Dividir dados por prédio/setor/área 16/08/2022 29/08/2022 10 dias
2.2 Filtragem de dados 30/08/2022 07/09/2022 7 dias
2.2.1 Parametrizar dados 30/08/2022 07/09/2022 7 dias
2.2.2 Eliminar dados desnecessários 30/08/2022 05/09/2022 5 dias
3. Planejamento estrutural do dashboard 07/07/2022 16/08/2022 29 dias
3.1 Escolha do software 07/07/2022 19/07/2022 9 dias
3.1.1 Analisar custos 07/07/2022 08/07/2022 2 dias
3.1.2 Avaliar licenças gratuitas 11/07/2022 19/07/2022 7 dias
3.2 Interface UX 20/07/2022 16/08/2022 20 dias
3.2.1 Analisar modelos gráficos 20/07/2022 26/07/2022 5 dias
3.2.2 Planejar macros 20/07/2022 02/08/2022 10 dias
3.2.3 Verificar usabilidade 03/08/2022 09/08/2022 5 dias
3.2.4 Realizar testes de layout 03/08/2022 16/08/2022 10 dias
4. Elaboração do dashboard 17/08/2022 02/11/2022 56 dias
4.1 Criação de protótipos 17/08/2022 07/09/2022 16 dias
4.1.1 Simular layouts 17/08/2022 25/08/2022 7 dias
4.1.2 Escolher modelo definitivo 26/08/2022 29/08/2022 2 dias
4.1.3 Realizar testes com banco de dados
reduzido 30/08/2022 07/09/2022 7 dias

4.2 Desenvolvimento do modelo final 08/09/2022 02/11/2022 40 dias
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4.2.1 Aplicar banco de dados completo 08/09/2022 19/10/2022 30 dias
4.2.2 Analisar a estruturação 20/10/2022 24/10/2022 3 dias
4.2.3 Testar a funcionalidade 25/10/2022 02/11/2022 7 dias
5. Finalização do Projeto 06/09/2022 02/12/2022 64 dias
5.1 Documentação Final 06/09/2022 01/12/2022 63 dias
5.1.1 Elaborar o artigo 06/09/2022 17/11/2022 53 dias
5.1.2 Revisar artigo 18/11/2022 28/11/2022 7 dias
5.1.3 Elaborar o slide 18/11/2022 01/12/2022 10 dias
5.2 Envio de entregáveis 03/11/2022 02/12/2022 22 dias
5.2.1 Finalizar dashboard 03/11/2022 07/11/2022 3 dias
5.2.2 Entregar o artigo 29/11/2022 29/11/2022 1 dia
5.2.3 Realizar a apresentação final 02/12/2022 02/12/2022 1 dia
5.3 Conclusões finais 03/11/2022 17/11/2022 11 dias
5.3.1 Avaliar as soluções propostas 03/11/2022 17/11/2022 11 dias
5.3.2 Analisar as possíveis melhorias 03/11/2022 17/11/2022 11 dias
Lista de Riscos:
Risco Ação Custo (tempo ou R$)
Não obter dados de um mês. Calcular o consumo médio

por meio da leitura do mês
subsequente.

1 mês

Dificuldade de liberação de
dados sensíveis (contas de
energia)

Estimar o valor através dos
do cálculo por meio do
preço do KW/h da TUSD e
TUST

1 semana

Dificuldade de tratar grande
quantidade de dados

Replanejamento do
dashboard 1 mês

Recursos Necessários (Máquinas e Acessórios):
Nome do Equipamento Quantidade / Hora

Computador 3 unidades
Recursos Necessários (Material e Humano):

Nome do Recurso Qtd. Valor
Unitário Valor Total

Leonardo Jaime Machado Simões 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Lucca Muniz Coelho 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Suzy Daniela Miranda Oliveira 1 R$ 0,00 R$ 0,00
Licença Office 365 Family 1 R$449,00 R$449,00
Licença Power BI 1 R$135,00 R$135,00
Dados do Cliente 1 R$ 0,00 R$ 0,00

Custo Total do projeto: R$ 584,00
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DECLARAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE

Declaramos que:

● Os projetos que serão desenvolvidos fazem parte da metodologia de ensino dos
cursos realizados pelo SENAI CIMATEC. Os projetos têm caráter
técnico-acadêmico, pois, promovem solução técnica de baixa/média
complexidade e de baixo custo para a empresa, além de cumprir os requisitos de
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos alunos executantes do projeto;

● Os projetos podem ser executados entre um a dois semestres, conforme critérios
estabelecidos entre a empresa, alunos e o SENAI CIMATEC no momento da
prospecção e/ou planejamento do escopo do projeto;

● Estamos cientes de que o projeto foi elaborado e será executado por alunos do
curso técnico ou superior, com orientação de um responsável técnico,
colaborador do SENAI CIMATEC;

● Após as entregas previstas no Plano de Trabalho do Projeto, realizadas pelos
alunos e aceitas pela empresa, a mesma deverá assinar o Termo de Aceite
formalizando a aceitação do material produzido pelos alunos como resultado do
projeto;

● Após a assinatura do Termo de Aceite e finalização acadêmica, mediante banca,
o projeto deverá ser formalmente encerrado através da assinatura dos envolvidos
no Termo de Encerramento;

● A empresa e seus responsáveis se comprometem a respeitar o prazo de
encerramento do semestre letivo acadêmico do SENAI CIMATEC, assinando o
Plano de Trabalho do Projeto, o Termo de Aceite e o Termo de
Encerramento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento destes
documentos, desde que os mesmos atendam ao que será acordado no Plano de
Trabalho do Projeto elaborado pelos alunos;

● A empresa se compromete também em disponibilizar todas as informações e
recursos previstos no Plano de Trabalho do Projeto, levantados pelos alunos
durante o planejamento do projeto;

● O projeto poderá ter na sua execução custos com transporte e alimentação dos
alunos, impressão de documentos, aquisição de materiais, dentre outras
despesas. Estes custos devem ser negociados diretamente entre a empresa e os
integrantes da equipe de projeto.

● Todos os custos envolvidos no transporte, alimentação e impressão de
documentos são de responsabilidade da empresa e/ou dos alunos que compõem
a equipe de projeto, devendo, os mesmos negociarem entre si a disponibilização
dos valores;

● O aluguel, compra, contratação ou disponibilização de material, insumos,
consumíveis, ferramentas, máquinas, equipamentos, software, técnico
especializado ou qualquer outro recurso necessário para execução do projeto é
de responsabilidade da empresa demandante do projeto;

● O SENAI CIMATEC acompanhará a realização dos projetos através do Núcleo
de Projetos Educacionais. Este Núcleo atua como um escritório de projetos
(educacionais) dando suporte para as equipes de projeto (alunos), equipe técnica
(orientadores e coordenadores de curso) e as empresas (demandantes dos
projetos), com relação à metodologia utilizada para a gestão dos projetos e toda a
documentação envolvida;
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● O NPE também acompanha o andamento dos projetos e seus status,
promovendo sua conclusão acadêmica dentro da instituição de ensino, após a
conclusão do projeto junto ao cliente;

● O SENAI CIMATEC disponibilizará o Laboratório Aberto para que os alunos
desenvolvam seus projetos dentro da instituição, caso seja necessário. O
laboratório é composto por espaços com computadores e softwares de desenho
CAD/CAM para modelagem computacional, máquinas para construção e
montagem de protótipos utilizando materiais como madeira, aços, alumínio e
polímeros em geral, além de espaço para testes e ensaios dos protótipos. O
laboratório não oferece insumo e consumíveis para desenvolvimento dos
projetos;

● O SENAI CIMATEC não se responsabiliza pela guarda e transporte dos materiais
disponibilizados pela empresa aos alunos, podendo prestar apoio quando
necessário;

Salvador, 29 de junho de 2022.

Assinatura do representante da empresa:

________________________________
Lucas do Espírito Santo Fernandes

Gestor do Projeto:

Aprovado pelo
Orientador:
Aprovado pelo
Coordenador do Curso:
Aprovado pelo Gerente
de Área:
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: FPCRS-BAHMN-EV77B-BRME6

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

Lucas do Espírito Santo Fernandes (CPF ***.023.154-**) em 30/06/2022 10:45 -

Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

200.128.7.70
Lat: -12,937141 Long: -38,390298

Precisão: 1328 (metros)

Autenticação lucas.fernandes@fieb.org.br

Email verificado
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SHA-256
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SHA-256
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