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Gabriel de Souza Santana Análise de dados de ensaios IRIS em caldeiras

- Gestão do Projeto

- Planejamento do 

processo

- Aquisição

- Execução

- Encerramento

- Gestão do Projeto 
Out/21 - Nov/21
- Planejamento Jan/22 
- Jan/22
- Aquisição 
Fev/22 - Fev/22
- Execução
Fev/22 - Abr/22
- Encerramento 
Mai/22 - Jun/22

Analisar os dados de 
ensaios IRIS dos tubos de 
uma caldeira visando 
melhorias para o plano 
de manutenção.

- Plano de manutenção 
mais assertivo.

- Previsão de quando 
efetuar a troca dos 
tubos.

- Análise de dados do 
ensaio IRIS

- A Proenge deve 
disponibilizar os 
dados.

- Realizar 
constantemente 
reuniões de 
alinhamento do 
projeto com o cliente.

- Deve ser feita uma 
limpeza dos dados.

- Os resultados 
deverão ser 
apresentados de 
forma que seja fácil o 
entendimento.

- SENAI CIMATEC
- Proenge
- Marcos Vinicius 

Almeida

- Davi Rodrigues
- Gabriel Souza
- Pedro Sampaio

- A Proenge deverá 
disponibilizar os 
dados dos ensaios a 
serem analisados.

- A Proenge deverá 
informar as 
características do 
sistema a ser 
analisado.

- A avaliação da troca dos 
tubos é feita com base 
em critérios de 
comparação.  É desejado 
tornar esse processo 
mais criterioso e 
automatizado.

- Falha de 
comunicação.

- Má gestão.
- Alto valor da licença.
- Defeito no 

computador.
- Dados insuficientes.
- Bug inesperado.
- Ausência de 

membro(s) da equipe.

- O projeto tem como prazo máximo julho de 2022.
- O custo do projeto deve ser igual ou menor do que 

o valor estipulado.
- Os dados do projeto devem ser adequados para o 

tipo de análise a ser realizada.

- Computadores


