
   

 
Plano de Trabalho do Projeto 

Nome do Projeto: 
Estabelecimento de diretrizes para projeto e processos de 
fabricação de conexões em formas arquitetônicas 
complexas 

Nome do GP: Daniel Bittencourt Silva 

Curso/Turma: Engenharia Mecânica 2017.2 e 2018.1  
Engenharia de Produção 2019.1 

Orientador: Guilherme Oliveira de Souza 

Docente Projetos: João Lucas da Hora de Jesus 

Coordenador(s) do 
Curso(s) 

Júlio César Chaves Câmara e Vivian Manuela Conceição 

Razão Social da 
Empresa: 

Bruno Leão de Brito / Bruno Leão Arquitetura e Consultoria 

Identificação dos Envolvidos: 

Nome Completo e-mail Telefone 

Aluno Gestor Projeto:  
Daniel Bittencourt Silva 

danbitten@hotmail.com (71) 99699-3237 

Orientador Técnico:  
Guilherme Oliveira de Souza 

guilhermeos@fieb.org.br (71) 98810-3078 

Docente TCC/GTA:  
João Lucas da Hora de Jesus 

joaodahora@fieb.org.br (71) 3879-4971 

Coordenador de curso:  
Júlio César Chaves Câmara  

jcamara@fieb.org.br (71) 99118-7438 

Coordenador de curso:  
Vivian Manuela Conceição 

vmanuela@fieb.org.br (71) 99144-7056 

Representante da empresa:  
Bruno Leão de Brito 

bruno.brito@fieb.org.br (71) 99253-2840 

Aluno Integrante:  
Gabriel Menezes Ferreira 

ferreiramgabriel1@gmail.com (71) 99631-3659 

Aluno Integrante:  
Grace Garmus 

graceg1908@gmail.com (71) 98683-2898 

Aluno Integrante:  
Julia Barbosa Lima e Silva 

julia.silva@aln.senaicimatec.
edu.br 

(71) 99719-8619 

Aluno Integrante:  
Thiago Nery Cal 

thiago.ncal@gmail.com (71) 98794-1037 

Justificativa: 

Limitações de conhecimento a respeito do processo de fabricação de conexões de juntas 
de formas arquitetônicas complexas. 

Objetivo SMART do Projeto: 

Estabelecimento de diretrizes para fabricação de conexões metálicas entre barras 
retangulares em envoltórias arquitetônicas com formas complexas, tendo em vista o 
Design for Manufacturing e Design for Assembly, no período de 6 meses. 

Resultados Esperados: 

Estabelecimento de diretrizes para fabricação de conexões metálicas estruturais em 
envoltórias arquitetônicas com formas complexas. 

Solução Proposta: 

Modelo virtual da peça (CAD), Protótipo(s), Desenho técnico para fabricação, relatório de 
desenvolvimento do projeto, lista de diretrizes a serem observadas ao longo do projeto 
de Bruno; checklist de validações. 



   

Funcionalidades esperadas: 

É esperado ter um conjunto de orientações acerca do processo de fabricação bem 
amadurecido para as estruturas que serão trabalhadas. Com isso, engloba desde o tipo 
de fabricação até a matéria-prima, tipos de fixação, métodos de montagem, design da 
peça, factibilidade e manutenção. 

Restrições: 

O gerente e projetistas não poderão se ausentar de suas tarefas; impossibilidade, por 
fatores externos, de entregar a prova de conceito e insuficiência de materiais de apoio e 
pesquisa. 

Premissas: 

Criar diretrizes para projeto de conexões tendo em mente a fabricação e a montagem 
(DFM e DFA), ou seja, elaborar um checklist de cuidados a serem tomados. 

Exclusões Específicas: 

- Avaliação de esforços estruturais; 
- Projetado apenas em barras de seções retangulares, geometria da estrutura não será 
definida por nós, material das barras não é de responsabilidade da equipe;  
- Estrutura tipo gridshell double layer ou outros não fará parte do nosso estudo, apenas 
single layer; 
- A expectativa do cliente é trabalhar com conexões triangulares, quadrangulares ou 
hexagonais. 

Requisitos de Qualidade: 

Os requisitos da qualidade serão determinados ao longo do projeto. 

Plano Estrutural: 

 
 
 



   

Lista de Atividades com duração: 

Nome da Atividade Data de Início 
Data de 
Término 

Duração 

Fazer Gestão Inicial de 
Requisitos e Escopo 

02/05/2022 08/05/2022 1 semana 

Desenvolver Cronograma 09/05/2022 16/05/2022 1 semana 

Traçar Matriz de 
Responsabilidade 

17/05/2022 17/05/2022 1 dia 

Preencher PM Canvas 18/05/2022 25/05/2022 1 semana 

Elaborar Plano de Trabalho 26/05/2022 09/06/2022 2 semanas 

Estudo sobre formas de 
fixações no contexto da 
construção civil 

10/06/2022 24/06/2022 
 

2 semanas 

Benchmark; Pesquisa de 
similares 

10/06/2022 24/06/2022 
 

2 semanas 

Levantamento dos requisitos 
técnicos e normas 

10/06/2022 24/06/2022 
 

2 semanas 

Alinhamento do escopo do 
projeto, tendo em vista as 
restrições e limitações 
observadas 

27/06/2022 27/06/2022 1 dia 

Aprofundamento nas 
pesquisas, direcionadas para 
o escopo melhor definido 

27/06/2022 04/07/2022 
 

1 semana 

Elaboração do relatório 
27/06/2022 04/07/2022 

 
1 semana 

Macroentrega 1: Entrega do 
relatório informacional 

04/07/2022 04/07/2022 1 dia 

Levantamento de conceitos 05/07/2022 26/07/2022 3 semanas 

Definição das características 
do produto - material, 
processo de fabricação, tipo 
de encaixe 

05/07/2022 26/07/2022 3 semanas 

Design for Manufacturing: 
avaliação da geometria e 
desenvolvimento do modelo 
virtual (CAD) 

20/07/2022 24/08/2022 
 

4 semanas 

Definição do conceito 
escolhido a ser trabalhado 

20/07/2022 24/08/2022 
 

4 semanas 

Elaboração do relatório 
24/08/2022 07/09/2022 

 
2 semanas 

Macroentrega 2: Entrega do 
relatório conceitual básico 

08/09/2022 
 

08/09/2022 1 dia 

Planejamento de possíveis 
provas de conceito 

09/09/2022 23/09/2022 2 semanas 

Projetar para prototipagem 24/09/2022 14/10/2022 3 semanas 

Prototipagem 15/10/2022 28/10/2022 2 semanas 

Teste e validação 29/10/2022 04/11/2022 1 semana 

Elaboração do relatório 04/11/2022 11/11/2022 1 semana 

Macroentrega 3: Entrega do 
relatório final 

11/11/2022 11/11/2022 1 dia 



   

Lista de Riscos: 

Risco Ação Custo (tempo ou R$) 

Mal dimensionamento do 
escopo do projeto 

Redefinir o escopo e 
alinhar com o cliente 

6 Semanas (tempo do projeto 
informacional) 

Incapacidade de fabricação 
de protótipo 

Redefinir o escopo e 
alinhar com o cliente 

Nenhum 

   

Recursos Necessários (Máquinas e Acessórios): 

Nome do Equipamento Quantidade / Hora 

Computador 5 Unidade / 170 Horas 

Impressora 3D 1 Unidade / 20 Horas 

  

Recursos Necessários (Material e Humano): 

Nome do Recurso Qtd. Unit Valor Total 

N/A N/A N/A N/A 

    

    

    

    

Custo Total do projeto:  

 

 

 

 

 

 

  



   

DECLARAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE 

 

Declaramos que: 

• Os projetos que serão desenvolvidos fazem parte da metodologia de ensino dos 
cursos realizados pelo SENAI CIMATEC. Os projetos têm caráter técnico-
acadêmico, pois, promovem solução técnica de baixa/média complexidade e de 
baixo custo para a empresa, além de cumprir os requisitos de Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) dos alunos executantes do projeto; 

• Os projetos podem ser executados entre um a dois semestres, conforme critérios 
estabelecidos entre a empresa, alunos e o SENAI CIMATEC no momento da 
prospecção e/ou planejamento do escopo do projeto;  

• Estamos cientes de que o projeto foi elaborado e será executado por alunos do 
curso técnico ou superior, com orientação de um responsável técnico, 
colaborador do SENAI CIMATEC; 

• Após as entregas previstas no Plano de Trabalho do Projeto, realizadas pelos 
alunos e aceitas pela empresa, a mesma deverá assinar o Termo de Aceite 
formalizando a aceitação do material produzido pelos alunos como resultado do 
projeto; 

• Após a assinatura do Termo de Aceite e finalização acadêmica, mediante banca, 
o projeto deverá ser formalmente encerrado através da assinatura dos envolvidos 
no Termo de Encerramento; 

• A empresa e seus responsáveis se comprometem a respeitar o prazo de 
encerramento do semestre letivo acadêmico do SENAI CIMATEC, assinando o 
Plano de Trabalho do Projeto, o Termo de Aceite e o Termo de 
Encerramento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento destes 
documentos, desde que os mesmos atendam ao que será acordado no Plano de 
Trabalho do Projeto elaborado pelos alunos; 

• A empresa se compromete também em disponibilizar todas as informações e 
recursos previstos no Plano de Trabalho do Projeto, levantados pelos alunos 
durante o planejamento do projeto; 

• O projeto poderá ter na sua execução custos com transporte e alimentação dos 
alunos, impressão de documentos, aquisição de materiais, dentre outras 
despesas. Estes custos devem ser negociados diretamente entre a empresa e os 
integrantes da equipe de projeto.  

• Todos os custos envolvidos no transporte, alimentação e impressão de 
documentos são de responsabilidade da empresa e/ou dos alunos que compõem 
a equipe de projeto, devendo, os mesmos negociarem entre si a disponibilização 
dos valores; 

• O aluguel, compra, contratação ou disponibilização de material, insumos, 
consumíveis, ferramentas, máquinas, equipamentos, software, técnico 
especializado ou qualquer outro recurso necessário para execução do projeto é 
de responsabilidade da empresa demandante do projeto; 

• O SENAI CIMATEC acompanhará a realização dos projetos através do Núcleo 
de Projetos Educacionais. Este Núcleo atua como um escritório de projetos 
(educacionais) dando suporte para as equipes de projeto (alunos), equipe técnica 
(orientadores e coordenadores de curso) e as empresas (demandantes dos 
projetos), com relação à metodologia utilizada para a gestão dos projetos e toda a 
documentação envolvida;  



   

• O NPE também acompanha o andamento dos projetos e seus status, 
promovendo sua conclusão acadêmica dentro da instituição de ensino, após a 
conclusão do projeto junto ao cliente; 

• O SENAI CIMATEC disponibilizará o Laboratório Aberto para que os alunos 
desenvolvam seus projetos dentro da instituição, caso seja necessário. O 
laboratório é composto por espaços com computadores e softwares de desenho 
CAD/CAM para modelagem computacional, máquinas para construção e 
montagem de protótipos utilizando materiais como madeira, aços, alumínio e 
polímeros em geral, além de espaço para testes e ensaios dos protótipos. O 
laboratório não oferece insumo e consumíveis para desenvolvimento dos 
projetos; 

• O SENAI CIMATEC não se responsabiliza pela guarda e transporte dos materiais 
disponibilizados pela empresa aos alunos, podendo prestar apoio quando 
necessário; 

 

 

Salvador, 13 de Junho de 2022. 

 

Assinatura do representante da empresa: 
 

 ________________________________       
Bruno Leão de Brito 

 

Gestor do Projeto: 
- Daniel Bittencourt 
Silva 

 

Aprovado pelo 
Orientador: 
- Guilherme Oliveira de 
Souza 

 

Aprovado pelo 
Coordenador do Curso: 
- Júlio César Chaves 
Câmara 

 

Aprovado pelo 
Coordenador do Curso: 
- Vivian Manuela 
Conceição 

 

Aprovado pelo Gerente 
de Área: 
- Márcio Hideki Maruta 

 

 


