
1 Projeto Watchdog 171 dias? 18/03/22 08:00 11/11/22 17:00

2   Iniciação 6 dias 18/03/22 08:00 25/03/22 17:00

3  Termo de Abertura 3 dias 18/03/22 08:00 22/03/22 17:00

4  Aprovar o Termo de Abertura 2 dias 21/03/22 08:00 22/03/22 17:00 6

5 Termo de Abertura - Concluída 0 dias 22/03/22 17:00 22/03/22 17:00 4

6  Elaborar Termo de Abertura 1 dia 18/03/22 08:00 18/03/22 17:00

7  Registro dos Stakeholders 3 dias 23/03/22 08:00 25/03/22 17:00 3

8  Coletar requisitos das partes interessadas 1 dia 23/03/22 08:00 23/03/22 17:00 3

9  Elaborar registro dos stakeholders 1 dia 24/03/22 08:00 24/03/22 17:00 8

10  Registro dos Stakeholders - Concluído 0 dias 25/03/22 17:00 25/03/22 17:00 9

11 Gerenciamento do Projeto 10 dias? 28/03/22 08:00 08/04/22 17:00

12 Plano de Projeto 8 dias? 28/03/22 08:00 06/04/22 17:00

13 Elaborar EAP 2 dias 28/03/22 08:00 29/03/22 17:00 7

14 Elaborar Cronograma 6 dias? 30/03/22 08:00 06/04/22 17:00 13

15 Plano de Projeto - Concluído 0 dias 06/04/22 17:00 06/04/22 17:00 14

16 Apresentação do plano 2 dias? 07/04/22 08:00 08/04/22 17:00 1 2

17 Apresentar Plano de Gerenciamento de Projeto 1 dia? 07/04/22 08:00 07/04/22 17:00

18 Obter aprovação do Plano de Gerencimaneto de Projeto 1 dia 08/04/22 08:00 08/04/22 17:00 17

19  Plano de Projeto - Aprovado 0 dias 08/04/22 17:00 08/04/22 17:00 18

20 Controle de Reuniões 153 dias? 11/04/22 08:00 09/11/22 17:00 1 1

21 Reuniões de desempenho do projeto 150,5 dias? 12/04/22 08:00 08/11/22 13:00

22  Reunião de Desempenho 1 0,25 dias? 12/04/22 08:00 12/04/22 10:00

23  Reunião de Desempenho 2 0,25 dias? 19/04/22 08:00 19/04/22 10:00 22

24  Reunião de Desempenho Final 0,5 dias? 08/11/22 08:00 08/11/22 13:00 23

25  Reuniões de desempenho do projeto - Concluído 0 dias 08/11/22 13:00 08/11/22 13:00 24

26 Reuniões do comitê de controle de mudanças 151 dias? 11/04/22 08:00 07/11/22 17:00

27 Reunião do C.C.M 1 1 dia? 11/04/22 08:00 11/04/22 17:00

28  Reunião do C.C.M 2 1 dia? 18/04/22 08:00 18/04/22 17:00 27

29  Reunião do C.C.M Final 1 dia 07/11/22 08:00 07/11/22 17:00

30  Reuniões do comitê de controle de mudanças - Concl... 0 dias 07/11/22 17:00 07/11/22 17:00 29

31 Reuniões técnicas e operacionais 151 dias? 13/04/22 08:00 09/11/22 17:00

32  Reunião técnica e operacional 1 1 dia? 13/04/22 08:00 13/04/22 17:00

33  Reunião técnica e operacional 2 1 dia? 20/04/22 08:00 20/04/22 17:00 32

34  Reunião técnica e operacional Final 1 dia? 09/11/22 08:00 09/11/22 17:00
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35  Reuniões técnicas e operacionais - Concluído 0 dias 09/11/22 17:00 09/11/22 17:00 34

36 Reunião de Kick-off 1 dia? 11/04/22 08:00 11/04/22 17:00

37 Reunião de Kick-off 1 dia? 11/04/22 08:00 11/04/22 17:00

38  Reunião de Kick-off - Concluída 0 dias 11/04/22 17:00 11/04/22 17:00 37

39 Filtragem da base de dados 72 dias? 11/04/22 08:00 19/07/22 17:00 1 1

40 Acesso as bases 2 dias? 11/04/22 08:00 12/04/22 17:00

41 Testar acesso remoto 1 dia? 11/04/22 08:00 11/04/22 17:00

42 Testar acesso aos bancos de dados 1 dia? 12/04/22 08:00 12/04/22 17:00 41

43  Acesso as bases - Concluído 0 dias 12/04/22 17:00 12/04/22 17:00 42

44 Análise dos dados 47 dias 13/04/22 08:00 16/06/22 17:00 4 0

45 Realizar Análise Exploratoria 47 dias 13/04/22 08:00 16/06/22 17:00

46 Descobrir variáveis relevantes no conjunto de dados 23 dias 13/04/22 08:00 13/05/22 17:00

47 Identificar falhas e comportamentos anormais 23 dias 13/04/22 08:00 13/05/22 17:00

48  Análise dos dados - Concluído 0 dias 13/05/22 17:00 13/05/22 17:00 47

49 Seleção dos dados 23 dias 17/06/22 08:00 19/07/22 17:00 40;44

50 Separar dados de grande impacto 23 dias 17/06/22 08:00 19/07/22 17:00

51 Verificar a influência dos dados no modelo 23 dias 17/06/22 08:00 19/07/22 17:00

52  Seleção dos dados - Concluído 0 dias 19/07/22 17:00 19/07/22 17:00 51

53 Montagem do Data Lake 41,5 dias? 20/07/22 08:00 15/09/22 13:00 3 9

54 Configuração do HADOOP 5 dias? 20/07/22 08:00 26/07/22 17:00

55 Configurar armazenamento 1 dia? 20/07/22 08:00 20/07/22 17:00

56 Preparar pipeline de pre-processamento 1 dia? 21/07/22 08:00 21/07/22 17:00 55

57 Configurar politicas de segurança 1 dia? 22/07/22 08:00 22/07/22 17:00 56

58 Disponibilizar os dados 2 dias 25/07/22 08:00 26/07/22 17:00 57

59  Configuração do HADOOP - Concluída 0 dias 26/07/22 17:00 26/07/22 17:00 58

60 Modelagem do Banco de Dados 17,5 dias? 20/07/22 08:00 12/08/22 13:00 2 3

61  Selecionar atributos baseados na analise 8,75 dias 20/07/22 08:00 01/08/22 15:00

62 Montar modelo de banco de dados 8,75 dias? 01/08/22 15:00 12/08/22 13:00 61

63  Modelagem do Banco de Dados - Concluída 0 dias 12/08/22 13:00 12/08/22 13:00 62

64 Construção do Banco de Dados 24 dias? 12/08/22 13:00 15/09/22 13:00 6 0

65 Analisar a modelagem realizada 2 dias 12/08/22 13:00 16/08/22 13:00

66 Implementar as tabelas 24 dias? 12/08/22 13:00 15/09/22 13:00

67  Construção do Banco de Dados - Concluída 0 dias 15/09/22 13:00 15/09/22 13:00 66

68  Mineração de Dados 36 dias? 15/09/22 13:00 04/11/22 13:00 5 3

Nome Duração Início Fim Antecessores

Watchdog- Página7



S T Q Q S S D
20 mar 22

S T Q Q S S D
27 mar 22

S T Q Q S S D
3 abr 22

S T Q Q S S D
10 abr 22

S T Q Q S S D
17 abr 22

S T Q Q S S D
24 abr 22

S T Q Q S S D
1 mai 22

S T Q Q S S D
8 mai 22

S T Q Q S S D
15 mai 22

S T Q Q S S D
22 mai 22

S T Q Q S S D
29 mai 22

S T Q Q S S D
5 jun 22

S T Q Q S S D
12 jun 22

S T Q Q S S D
19 jun 22

S T Q Q S S D
26 jun 22

S T Q Q S S D
3 jul 22

S T Q Q S S D
10 jul 22

S T Q Q S S D
17 jul 22

S T Q Q S S D
24 jul 22

S T Q Q S S D
31 jul 22

S T Q Q S S D
7 ago 22

S T Q Q S S D
14 ago 22

S T Q Q S S D
21 ago 22

S T Q Q S S D
28 ago 22

S T Q Q S S D
4 set 22

S T Q Q S S D
11 set 22

S T Q Q S S D
18 set 22

S T Q Q S S D
25 set 22

S T Q Q S S D
2 out 22

S T Q Q S S D
9 out 22

S T Q Q S S D
16 out 22

S T Q Q S S D
23 out 22

S T Q Q S S D
30 out 22

S T Q Q S S D
6 nov 22

S T Q Q S S D
13 nov 22

S T Q Q S S D
20 nov 22

S T Q Q S S D
27 nov 22

S T Q Q S S D
4 dez 22

S T Q Q S S D
11 dez 22

Maira Matos[50%];Marc...

Nomes dos Recursos

09/11

11/04

12/04

13/05

19/07

26/07

12/08

15/09

Watchdog- Página8



S T Q Q S S D
20 mar 22

S T Q Q S S D
27 mar 22

S T Q Q S S D
3 abr 22

S T Q Q S S D
10 abr 22

S T Q Q S S D
17 abr 22

S T Q Q S S D
24 abr 22

S T Q Q S S D
1 mai 22

S T Q Q S S D
8 mai 22

S T Q Q S S D
15 mai 22

S T Q Q S S D
22 mai 22

S T Q Q S S D
29 mai 22

S T Q Q S S D
5 jun 22

S T Q Q S S D
12 jun 22

S T Q Q S S D
19 jun 22

S T Q Q S S D
26 jun 22

S T Q Q S S D
3 jul 22

S T Q Q S S D
10 jul 22

S T Q Q S S D
17 jul 22

S T Q Q S S D
24 jul 22

S T Q Q S S D
31 jul 22

S T Q Q S S D
7 ago 22

S T Q Q S S D
14 ago 22

S T Q Q S S D
21 ago 22

S T Q Q S S D
28 ago 22

S T Q Q S S D
4 set 22

S T Q Q S S D
11 set 22

S T Q Q S S D
18 set 22

S T Q Q S S D
25 set 22

S T Q Q S S D
2 out 22

S T Q Q S S D
9 out 22

S T Q Q S S D
16 out 22

S T Q Q S S D
23 out 22

S T Q Q S S D
30 out 22

S T Q Q S S D
6 nov 22

S T Q Q S S D
13 nov 22

S T Q Q S S D
20 nov 22

S T Q Q S S D
27 nov 22

S T Q Q S S D
4 dez 22

S T Q Q S S D
11 dez 22

09/11

11/04

12/04

13/05

19/07

26/07

12/08

15/09

Watchdog- Página9



S T Q Q S S D
20 mar 22

S T Q Q S S D
27 mar 22

S T Q Q S S D
3 abr 22

S T Q Q S S D
10 abr 22

S T Q Q S S D
17 abr 22

S T Q Q S S D
24 abr 22

S T Q Q S S D
1 mai 22

S T Q Q S S D
8 mai 22

S T Q Q S S D
15 mai 22

S T Q Q S S D
22 mai 22

S T Q Q S S D
29 mai 22

S T Q Q S S D
5 jun 22

S T Q Q S S D
12 jun 22

S T Q Q S S D
19 jun 22

S T Q Q S S D
26 jun 22

S T Q Q S S D
3 jul 22

S T Q Q S S D
10 jul 22

S T Q Q S S D
17 jul 22

S T Q Q S S D
24 jul 22

S T Q Q S S D
31 jul 22

S T Q Q S S D
7 ago 22

S T Q Q S S D
14 ago 22

S T Q Q S S D
21 ago 22

S T Q Q S S D
28 ago 22

S T Q Q S S D
4 set 22

S T Q Q S S D
11 set 22

S T Q Q S S D
18 set 22

S T Q Q S S D
25 set 22

S T Q Q S S D
2 out 22

S T Q Q S S D
9 out 22

S T Q Q S S D
16 out 22

S T Q Q S S D
23 out 22

S T Q Q S S D
30 out 22

S T Q Q S S D
6 nov 22

S T Q Q S S D
13 nov 22

S T Q Q S S D
20 nov 22

S T Q Q S S D
27 nov 22

S T Q Q S S D
4 dez 22

S T Q Q S S D
11 dez 22

09/11

11/04

12/04

13/05

19/07

26/07

12/08

15/09

Watchdog- Página10



S T Q Q S S D
20 mar 22

S T Q Q S S D
27 mar 22

S T Q Q S S D
3 abr 22

S T Q Q S S D
10 abr 22

S T Q Q S S D
17 abr 22

S T Q Q S S D
24 abr 22

S T Q Q S S D
1 mai 22

S T Q Q S S D
8 mai 22

S T Q Q S S D
15 mai 22

S T Q Q S S D
22 mai 22

S T Q Q S S D
29 mai 22

S T Q Q S S D
5 jun 22

S T Q Q S S D
12 jun 22

S T Q Q S S D
19 jun 22

S T Q Q S S D
26 jun 22

S T Q Q S S D
3 jul 22

S T Q Q S S D
10 jul 22

S T Q Q S S D
17 jul 22

S T Q Q S S D
24 jul 22

S T Q Q S S D
31 jul 22

S T Q Q S S D
7 ago 22

S T Q Q S S D
14 ago 22

S T Q Q S S D
21 ago 22

S T Q Q S S D
28 ago 22

S T Q Q S S D
4 set 22

S T Q Q S S D
11 set 22

S T Q Q S S D
18 set 22

S T Q Q S S D
25 set 22

S T Q Q S S D
2 out 22

S T Q Q S S D
9 out 22

S T Q Q S S D
16 out 22

S T Q Q S S D
23 out 22

S T Q Q S S D
30 out 22

S T Q Q S S D
6 nov 22

S T Q Q S S D
13 nov 22

S T Q Q S S D
20 nov 22

S T Q Q S S D
27 nov 22

S T Q Q S S D
4 dez 22

S T Q Q S S D
11 dez 22

09/11

11/04

12/04

13/05

19/07

26/07

12/08

15/09

Watchdog- Página11



S T Q Q S S D
20 mar 22

S T Q Q S S D
27 mar 22

S T Q Q S S D
3 abr 22

S T Q Q S S D
10 abr 22

S T Q Q S S D
17 abr 22

S T Q Q S S D
24 abr 22

S T Q Q S S D
1 mai 22

S T Q Q S S D
8 mai 22

S T Q Q S S D
15 mai 22

S T Q Q S S D
22 mai 22

S T Q Q S S D
29 mai 22

S T Q Q S S D
5 jun 22

S T Q Q S S D
12 jun 22

S T Q Q S S D
19 jun 22

S T Q Q S S D
26 jun 22

S T Q Q S S D
3 jul 22

S T Q Q S S D
10 jul 22

S T Q Q S S D
17 jul 22

S T Q Q S S D
24 jul 22

S T Q Q S S D
31 jul 22

S T Q Q S S D
7 ago 22

S T Q Q S S D
14 ago 22

S T Q Q S S D
21 ago 22

S T Q Q S S D
28 ago 22

S T Q Q S S D
4 set 22

S T Q Q S S D
11 set 22

S T Q Q S S D
18 set 22

S T Q Q S S D
25 set 22

S T Q Q S S D
2 out 22

S T Q Q S S D
9 out 22

S T Q Q S S D
16 out 22

S T Q Q S S D
23 out 22

S T Q Q S S D
30 out 22

S T Q Q S S D
6 nov 22

S T Q Q S S D
13 nov 22

S T Q Q S S D
20 nov 22

S T Q Q S S D
27 nov 22

S T Q Q S S D
4 dez 22

S T Q Q S S D
11 dez 22

09/11

11/04

12/04

13/05

19/07

26/07

12/08

15/09

Watchdog- Página12



69 Pré-processamento de dados 5 dias? 15/09/22 13:00 22/09/22 13:00 5 3

70 Eliminar dados nulos 1 dia? 15/09/22 13:00 16/09/22 13:00

71 Definir as relações dos gráficos 5 dias 15/09/22 13:00 22/09/22 13:00

72  Pré-processamento de dados - Concluído 0 dias 22/09/22 13:00 22/09/22 13:00 71

73 Seleção de atributos 7 dias 22/09/22 13:00 03/10/22 13:00 6 9

74 Buscar descrição dos atributos com o cliente 2 dias 22/09/22 13:00 26/09/22 13:00

75 Separar atributos que se alinham aos objetivos do pr... 5 dias 26/09/22 13:00 03/10/22 13:00 74

76  Seleção de atributos - Concluída 0 dias 28/09/22 17:00 28/09/22 17:00

77 Mineração de Dados 24 dias? 03/10/22 13:00 04/11/22 13:00 7 3

78 Correlacionar os dados no tempo 22 dias? 03/10/22 13:00 02/11/22 13:00

79 Implementar algoritmos de forecasting 1 dia? 02/11/22 13:00 03/11/22 13:00 78

80 Análise de resultados 1 dia? 03/11/22 13:00 04/11/22 13:00 79

81  Mineração de dados -  Concluida 0 dias 04/11/22 13:00 04/11/22 13:00 80

82 Análise de resultados 10,5 dias 15/09/22 13:00 29/09/22 17:00

83 Realizar matriz confusão 2 dias 15/09/22 13:00 19/09/22 13:00

84 Gerar métricas a partir do AUC/ROC 2 dias 19/09/22 13:00 21/09/22 13:00 83

85  Análise de resultados - Concluído 0 dias 29/09/22 17:00 29/09/22 17:00 84

86  Servidor 10 dias? 12/08/22 13:00 26/08/22 13:00 6 0

87 Definição da API 2 dias? 12/08/22 13:00 16/08/22 13:00

88 Definir que tipo de API será disponibilizada 1 dia? 12/08/22 13:00 15/08/22 13:00

89  Modelar a estrutura da API 1 dia? 15/08/22 13:00 16/08/22 13:00 88

90 Definição da API - Concluído 0 dias 16/08/22 13:00 16/08/22 13:00 89

91 Definição da Tecnologia 2 dias? 16/08/22 13:00 18/08/22 13:00 8 9

92 Definir qual ORM será utilizado 1 dia? 16/08/22 13:00 17/08/22 13:00

93 Definir qual framework será utizado 1 dia? 17/08/22 13:00 18/08/22 13:00 92

94 Definição da Tecnologia - Concluído 0 dias 18/08/22 13:00 18/08/22 13:00 93

95 Definição de Rotas 2 dias? 16/08/22 13:00 18/08/22 13:00 8 7

96 Definir interface dos objetos usados nas requições 1 dia? 16/08/22 13:00 17/08/22 13:00

97 Definir padrão de nomenclatura das rotas 1 dia? 17/08/22 13:00 18/08/22 13:00 96

98 Definição de Rotas - Concluído 0 dias 18/08/22 13:00 18/08/22 13:00 97

99 Implementação da Infraestrutura 2 dias? 18/08/22 13:00 22/08/22 13:00 9 8

100 Criar estrutura de pastas 1 dia? 18/08/22 13:00 19/08/22 13:00

101 Configurar variáveis de ambiente 1 dia? 19/08/22 13:00 22/08/22 13:00 100

102 Implementação da Infraestrutura - Concluído 0 dias 22/08/22 13:00 22/08/22 13:00 101

Nome Duração Início Fim Antecessores
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S T Q Q S S D
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S T Q Q S S D
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S T Q Q S S D
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S T Q Q S S D
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S T Q Q S S D
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S T Q Q S S D
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22 mai 22
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9 out 22

S T Q Q S S D
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S T Q Q S S D
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S T Q Q S S D
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Ruan Azevedo

Nomes dos Recursos

22/09

28/09

04/11

29/09

16/08

18/08

18/08

22/08

Watchdog- Página14



S T Q Q S S D
20 mar 22

S T Q Q S S D
27 mar 22

S T Q Q S S D
3 abr 22

S T Q Q S S D
10 abr 22

S T Q Q S S D
17 abr 22

S T Q Q S S D
24 abr 22

S T Q Q S S D
1 mai 22

S T Q Q S S D
8 mai 22

S T Q Q S S D
15 mai 22

S T Q Q S S D
22 mai 22

S T Q Q S S D
29 mai 22

S T Q Q S S D
5 jun 22

S T Q Q S S D
12 jun 22

S T Q Q S S D
19 jun 22

S T Q Q S S D
26 jun 22

S T Q Q S S D
3 jul 22

S T Q Q S S D
10 jul 22

S T Q Q S S D
17 jul 22

S T Q Q S S D
24 jul 22

S T Q Q S S D
31 jul 22

S T Q Q S S D
7 ago 22

S T Q Q S S D
14 ago 22

S T Q Q S S D
21 ago 22

S T Q Q S S D
28 ago 22

S T Q Q S S D
4 set 22

S T Q Q S S D
11 set 22

S T Q Q S S D
18 set 22

S T Q Q S S D
25 set 22

S T Q Q S S D
2 out 22

S T Q Q S S D
9 out 22

S T Q Q S S D
16 out 22

S T Q Q S S D
23 out 22

S T Q Q S S D
30 out 22

S T Q Q S S D
6 nov 22

S T Q Q S S D
13 nov 22

S T Q Q S S D
20 nov 22

S T Q Q S S D
27 nov 22

S T Q Q S S D
4 dez 22

S T Q Q S S D
11 dez 22

22/09

28/09

04/11

29/09

16/08

18/08

18/08

22/08

Watchdog- Página15



S T Q Q S S D
20 mar 22

S T Q Q S S D
27 mar 22

S T Q Q S S D
3 abr 22

S T Q Q S S D
10 abr 22

S T Q Q S S D
17 abr 22

S T Q Q S S D
24 abr 22

S T Q Q S S D
1 mai 22

S T Q Q S S D
8 mai 22

S T Q Q S S D
15 mai 22

S T Q Q S S D
22 mai 22

S T Q Q S S D
29 mai 22

S T Q Q S S D
5 jun 22

S T Q Q S S D
12 jun 22

S T Q Q S S D
19 jun 22

S T Q Q S S D
26 jun 22

S T Q Q S S D
3 jul 22

S T Q Q S S D
10 jul 22

S T Q Q S S D
17 jul 22

S T Q Q S S D
24 jul 22

S T Q Q S S D
31 jul 22

S T Q Q S S D
7 ago 22

S T Q Q S S D
14 ago 22

S T Q Q S S D
21 ago 22

S T Q Q S S D
28 ago 22

S T Q Q S S D
4 set 22

S T Q Q S S D
11 set 22

S T Q Q S S D
18 set 22

S T Q Q S S D
25 set 22

S T Q Q S S D
2 out 22

S T Q Q S S D
9 out 22

S T Q Q S S D
16 out 22

S T Q Q S S D
23 out 22

S T Q Q S S D
30 out 22

S T Q Q S S D
6 nov 22

S T Q Q S S D
13 nov 22

S T Q Q S S D
20 nov 22

S T Q Q S S D
27 nov 22

S T Q Q S S D
4 dez 22

S T Q Q S S D
11 dez 22

22/09

28/09

04/11

29/09

16/08

18/08

18/08

22/08

Watchdog- Página16



S T Q Q S S D
20 mar 22

S T Q Q S S D
27 mar 22

S T Q Q S S D
3 abr 22

S T Q Q S S D
10 abr 22

S T Q Q S S D
17 abr 22

S T Q Q S S D
24 abr 22

S T Q Q S S D
1 mai 22

S T Q Q S S D
8 mai 22

S T Q Q S S D
15 mai 22

S T Q Q S S D
22 mai 22

S T Q Q S S D
29 mai 22

S T Q Q S S D
5 jun 22

S T Q Q S S D
12 jun 22

S T Q Q S S D
19 jun 22

S T Q Q S S D
26 jun 22

S T Q Q S S D
3 jul 22

S T Q Q S S D
10 jul 22

S T Q Q S S D
17 jul 22

S T Q Q S S D
24 jul 22

S T Q Q S S D
31 jul 22

S T Q Q S S D
7 ago 22

S T Q Q S S D
14 ago 22

S T Q Q S S D
21 ago 22

S T Q Q S S D
28 ago 22

S T Q Q S S D
4 set 22

S T Q Q S S D
11 set 22

S T Q Q S S D
18 set 22

S T Q Q S S D
25 set 22

S T Q Q S S D
2 out 22

S T Q Q S S D
9 out 22

S T Q Q S S D
16 out 22

S T Q Q S S D
23 out 22

S T Q Q S S D
30 out 22

S T Q Q S S D
6 nov 22

S T Q Q S S D
13 nov 22

S T Q Q S S D
20 nov 22

S T Q Q S S D
27 nov 22

S T Q Q S S D
4 dez 22

S T Q Q S S D
11 dez 22

22/09

28/09

04/11

29/09

16/08

18/08

18/08

22/08

Watchdog- Página17



S T Q Q S S D
20 mar 22

S T Q Q S S D
27 mar 22

S T Q Q S S D
3 abr 22

S T Q Q S S D
10 abr 22

S T Q Q S S D
17 abr 22

S T Q Q S S D
24 abr 22

S T Q Q S S D
1 mai 22

S T Q Q S S D
8 mai 22

S T Q Q S S D
15 mai 22

S T Q Q S S D
22 mai 22

S T Q Q S S D
29 mai 22

S T Q Q S S D
5 jun 22

S T Q Q S S D
12 jun 22

S T Q Q S S D
19 jun 22

S T Q Q S S D
26 jun 22

S T Q Q S S D
3 jul 22

S T Q Q S S D
10 jul 22

S T Q Q S S D
17 jul 22

S T Q Q S S D
24 jul 22

S T Q Q S S D
31 jul 22

S T Q Q S S D
7 ago 22

S T Q Q S S D
14 ago 22

S T Q Q S S D
21 ago 22

S T Q Q S S D
28 ago 22

S T Q Q S S D
4 set 22

S T Q Q S S D
11 set 22

S T Q Q S S D
18 set 22

S T Q Q S S D
25 set 22

S T Q Q S S D
2 out 22

S T Q Q S S D
9 out 22

S T Q Q S S D
16 out 22

S T Q Q S S D
23 out 22

S T Q Q S S D
30 out 22

S T Q Q S S D
6 nov 22

S T Q Q S S D
13 nov 22

S T Q Q S S D
20 nov 22

S T Q Q S S D
27 nov 22

S T Q Q S S D
4 dez 22

S T Q Q S S D
11 dez 22

22/09

28/09

04/11

29/09

16/08

18/08

18/08

22/08

Watchdog- Página18



103 Implementação da API 3 dias? 18/08/22 13:00 23/08/22 13:00 87;91;95

104 Instalar dependências 1 dia? 18/08/22 13:00 19/08/22 13:00

105 Definir interfaces 2 dias 19/08/22 13:00 23/08/22 13:00 104

106 Implementação da API -  Concluído 0 dias 23/08/22 13:00 23/08/22 13:00 105

107 Implementação das Regras de Negócio 3 dias? 23/08/22 13:00 26/08/22 13:00 103

108 Desenvolver interfaces 1 dia? 23/08/22 13:00 24/08/22 13:00

109 Desenvolver testes unitários 2 dias 24/08/22 13:00 26/08/22 13:00 108

110 Implementação das Regras de Negócio - Concluido 0 dias 26/08/22 13:00 26/08/22 13:00 109

111  Aplicação Web 57,5 dias? 12/08/22 13:00 01/11/22 17:00 6 0

112 Definição dos dados e relações a serem exibidos 20 dias 12/08/22 13:00 09/09/22 13:00

113 Definir os dados gerais 10 dias 12/08/22 13:00 26/08/22 13:00

114 Definir as relações dos gráficos 10 dias 26/08/22 13:00 09/09/22 13:00 113

115  Definição dos dados e relações a serem exibidos - Co... 0 dias 09/09/22 13:00 09/09/22 13:00 114

116 Definição das tecnologias e ferramentas 2 dias? 12/08/22 13:00 16/08/22 13:00

117 Definir as tecnologias 1 dia? 12/08/22 13:00 15/08/22 13:00

118 Definir as ferramentas 1 dia? 15/08/22 13:00 16/08/22 13:00 117

119  Definição das tecnologias e ferramentas - Concluído 0 dias 16/08/22 13:00 16/08/22 13:00 118

120 Prototipação da aplicação 20 dias? 09/09/22 13:00 07/10/22 13:00 112

121 Desenvolvimento 15 dias? 09/09/22 13:00 30/09/22 13:00 118

122 Validação 5 dias? 30/09/22 13:00 07/10/22 13:00 121

123  Prototipação da aplicação - Concluído 0 dias 07/10/22 13:00 07/10/22 13:00 122

124 Configuração do ambiente de desenvolvimento 2 dias? 30/09/22 13:00 04/10/22 13:00

125 Configuração das dependências 1 dia? 30/09/22 13:00 03/10/22 13:00 121

126 Subir projeto no GitHub 1 dia? 03/10/22 13:00 04/10/22 13:00 125

127  Configuração do ambiente de desenvolvimento - Con... 0 dias 04/10/22 13:00 04/10/22 13:00 126

128 Integração com a API 20,5 dias? 04/10/22 13:00 01/11/22 17:00 108

129 Criação do arquivo de service 1 dia? 04/10/22 13:00 05/10/22 13:00 126

130 Integrar chamadas a API nas telas 19,5 dias? 05/10/22 13:00 01/11/22 17:00 129

131 Integração com a API - Concluida 0 dias 01/11/22 17:00 01/11/22 17:00 130

132 Teste de Integração 17,5 dias? 05/10/22 13:00 28/10/22 17:00 129

133 Configurar biblioteca de testes 1 dia? 05/10/22 13:00 06/10/22 13:00

134 Implementar os testes nos fluxos da aplicação 16,5 dias? 06/10/22 13:00 28/10/22 17:00 133

135 Teste de Integração - Concluido 0 dias 28/10/22 17:00 28/10/22 17:00 134

136  Fechamento 8 dias? 02/11/22 08:00 11/11/22 17:00 111

Nome Duração Início Fim Antecessores
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137 Lições aprendidas 2 dias? 02/11/22 08:00 03/11/22 17:00

138  Realizar registro das lições aprendidas 1 dia? 02/11/22 08:00 02/11/22 17:00

139  Obter aprovação do registro das lições aprendidas 1 dia? 03/11/22 08:00 03/11/22 17:00 138

140 Lições aprendidas - Concluido 0 dias 03/11/22 17:00 03/11/22 17:00 139

141 Termo de Aceite 3 dias? 04/11/22 08:00 08/11/22 17:00

142  Realizar confecção do termo de aceite do cliente 2 dias 04/11/22 08:00 07/11/22 17:00 139

143  Obter aprovação jurídica do termo de aceite 1 dia? 08/11/22 08:00 08/11/22 17:00 142

144 Termo de Aceite - Concluido 0 dias 08/11/22 17:00 08/11/22 17:00 143

145 Reunião de Aceitamento 3 dias? 09/11/22 08:00 11/11/22 17:00

146  Elaborar o Termo de Encerramento do Projeto 2 dias 09/11/22 08:00 10/11/22 17:00 143

147 Realizar a Reunião de Encerramento (Close Out Meeti... 1 dia? 11/11/22 08:00 11/11/22 17:00 146

148  Watchdog Finalizado 0 dias 11/11/22 17:00 11/11/22 17:00 147

Nome Duração Início Fim Antecessores

Watchdog- Página25



S T Q Q S S D
20 mar 22

S T Q Q S S D
27 mar 22

S T Q Q S S D
3 abr 22

S T Q Q S S D
10 abr 22

S T Q Q S S D
17 abr 22

S T Q Q S S D
24 abr 22

S T Q Q S S D
1 mai 22

S T Q Q S S D
8 mai 22

S T Q Q S S D
15 mai 22

S T Q Q S S D
22 mai 22

S T Q Q S S D
29 mai 22

S T Q Q S S D
5 jun 22

S T Q Q S S D
12 jun 22

S T Q Q S S D
19 jun 22

S T Q Q S S D
26 jun 22

S T Q Q S S D
3 jul 22

S T Q Q S S D
10 jul 22

S T Q Q S S D
17 jul 22

S T Q Q S S D
24 jul 22

S T Q Q S S D
31 jul 22

S T Q Q S S D
7 ago 22

S T Q Q S S D
14 ago 22

S T Q Q S S D
21 ago 22

S T Q Q S S D
28 ago 22

S T Q Q S S D
4 set 22

S T Q Q S S D
11 set 22

S T Q Q S S D
18 set 22

S T Q Q S S D
25 set 22

S T Q Q S S D
2 out 22

S T Q Q S S D
9 out 22

S T Q Q S S D
16 out 22

S T Q Q S S D
23 out 22

S T Q Q S S D
30 out 22

S T Q Q S S D
6 nov 22

S T Q Q S S D
13 nov 22

S T Q Q S S D
20 nov 22

S T Q Q S S D
27 nov 22

S T Q Q S S D
4 dez 22

S T Q Q S S D
11 dez 22Nomes dos Recursos

03/11

08/11

11/11

Watchdog- Página26



S T Q Q S S D
20 mar 22

S T Q Q S S D
27 mar 22

S T Q Q S S D
3 abr 22

S T Q Q S S D
10 abr 22

S T Q Q S S D
17 abr 22

S T Q Q S S D
24 abr 22

S T Q Q S S D
1 mai 22

S T Q Q S S D
8 mai 22

S T Q Q S S D
15 mai 22

S T Q Q S S D
22 mai 22

S T Q Q S S D
29 mai 22

S T Q Q S S D
5 jun 22

S T Q Q S S D
12 jun 22

S T Q Q S S D
19 jun 22

S T Q Q S S D
26 jun 22

S T Q Q S S D
3 jul 22

S T Q Q S S D
10 jul 22

S T Q Q S S D
17 jul 22

S T Q Q S S D
24 jul 22

S T Q Q S S D
31 jul 22

S T Q Q S S D
7 ago 22

S T Q Q S S D
14 ago 22

S T Q Q S S D
21 ago 22

S T Q Q S S D
28 ago 22

S T Q Q S S D
4 set 22

S T Q Q S S D
11 set 22

S T Q Q S S D
18 set 22

S T Q Q S S D
25 set 22

S T Q Q S S D
2 out 22

S T Q Q S S D
9 out 22

S T Q Q S S D
16 out 22

S T Q Q S S D
23 out 22

S T Q Q S S D
30 out 22

S T Q Q S S D
6 nov 22

S T Q Q S S D
13 nov 22

S T Q Q S S D
20 nov 22

S T Q Q S S D
27 nov 22

S T Q Q S S D
4 dez 22

S T Q Q S S D
11 dez 22

03/11

08/11

11/11

Watchdog- Página27



S T Q Q S S D
20 mar 22

S T Q Q S S D
27 mar 22

S T Q Q S S D
3 abr 22

S T Q Q S S D
10 abr 22

S T Q Q S S D
17 abr 22

S T Q Q S S D
24 abr 22

S T Q Q S S D
1 mai 22

S T Q Q S S D
8 mai 22

S T Q Q S S D
15 mai 22

S T Q Q S S D
22 mai 22

S T Q Q S S D
29 mai 22

S T Q Q S S D
5 jun 22

S T Q Q S S D
12 jun 22

S T Q Q S S D
19 jun 22

S T Q Q S S D
26 jun 22

S T Q Q S S D
3 jul 22

S T Q Q S S D
10 jul 22

S T Q Q S S D
17 jul 22

S T Q Q S S D
24 jul 22

S T Q Q S S D
31 jul 22

S T Q Q S S D
7 ago 22

S T Q Q S S D
14 ago 22

S T Q Q S S D
21 ago 22

S T Q Q S S D
28 ago 22

S T Q Q S S D
4 set 22

S T Q Q S S D
11 set 22

S T Q Q S S D
18 set 22

S T Q Q S S D
25 set 22

S T Q Q S S D
2 out 22

S T Q Q S S D
9 out 22

S T Q Q S S D
16 out 22

S T Q Q S S D
23 out 22

S T Q Q S S D
30 out 22

S T Q Q S S D
6 nov 22

S T Q Q S S D
13 nov 22

S T Q Q S S D
20 nov 22

S T Q Q S S D
27 nov 22

S T Q Q S S D
4 dez 22

S T Q Q S S D
11 dez 22

03/11

08/11

11/11

Watchdog- Página28



S T Q Q S S D
20 mar 22

S T Q Q S S D
27 mar 22

S T Q Q S S D
3 abr 22

S T Q Q S S D
10 abr 22

S T Q Q S S D
17 abr 22

S T Q Q S S D
24 abr 22

S T Q Q S S D
1 mai 22

S T Q Q S S D
8 mai 22

S T Q Q S S D
15 mai 22

S T Q Q S S D
22 mai 22

S T Q Q S S D
29 mai 22

S T Q Q S S D
5 jun 22

S T Q Q S S D
12 jun 22

S T Q Q S S D
19 jun 22

S T Q Q S S D
26 jun 22

S T Q Q S S D
3 jul 22

S T Q Q S S D
10 jul 22

S T Q Q S S D
17 jul 22

S T Q Q S S D
24 jul 22

S T Q Q S S D
31 jul 22

S T Q Q S S D
7 ago 22

S T Q Q S S D
14 ago 22

S T Q Q S S D
21 ago 22

S T Q Q S S D
28 ago 22

S T Q Q S S D
4 set 22

S T Q Q S S D
11 set 22

S T Q Q S S D
18 set 22

S T Q Q S S D
25 set 22

S T Q Q S S D
2 out 22

S T Q Q S S D
9 out 22

S T Q Q S S D
16 out 22

S T Q Q S S D
23 out 22

S T Q Q S S D
30 out 22

S T Q Q S S D
6 nov 22

S T Q Q S S D
13 nov 22

S T Q Q S S D
20 nov 22

S T Q Q S S D
27 nov 22

S T Q Q S S D
4 dez 22

S T Q Q S S D
11 dez 22

03/11

08/11

11/11

Watchdog- Página29



S T Q Q S S D
20 mar 22

S T Q Q S S D
27 mar 22

S T Q Q S S D
3 abr 22

S T Q Q S S D
10 abr 22

S T Q Q S S D
17 abr 22

S T Q Q S S D
24 abr 22

S T Q Q S S D
1 mai 22

S T Q Q S S D
8 mai 22

S T Q Q S S D
15 mai 22

S T Q Q S S D
22 mai 22

S T Q Q S S D
29 mai 22

S T Q Q S S D
5 jun 22

S T Q Q S S D
12 jun 22

S T Q Q S S D
19 jun 22

S T Q Q S S D
26 jun 22

S T Q Q S S D
3 jul 22

S T Q Q S S D
10 jul 22

S T Q Q S S D
17 jul 22

S T Q Q S S D
24 jul 22

S T Q Q S S D
31 jul 22

S T Q Q S S D
7 ago 22

S T Q Q S S D
14 ago 22

S T Q Q S S D
21 ago 22

S T Q Q S S D
28 ago 22

S T Q Q S S D
4 set 22

S T Q Q S S D
11 set 22

S T Q Q S S D
18 set 22

S T Q Q S S D
25 set 22

S T Q Q S S D
2 out 22

S T Q Q S S D
9 out 22

S T Q Q S S D
16 out 22

S T Q Q S S D
23 out 22

S T Q Q S S D
30 out 22

S T Q Q S S D
6 nov 22

S T Q Q S S D
13 nov 22

S T Q Q S S D
20 nov 22

S T Q Q S S D
27 nov 22

S T Q Q S S D
4 dez 22

S T Q Q S S D
11 dez 22

03/11

08/11

11/11

Watchdog- Página30


