
JUSTIFICATIVA
& Passado

OBJ SMART

BENEFÍCIOS
Futuro

PRODUTO

REQUISÍTOS

STAKEHOLDERS 
EXTERNOS
& Fatores 
Externos

EQUIPE

PREMISSAS

GRUPO DE 
ENTREGAS

RESTRIÇÕES

RISCOS

1. Abril/2022

2. Maio/2022

3. Junho/2022

4. Julho/2022

5. Agosto/2022

6. Setembro/2022

7. Outubro/2022

8. Novembro/2022

LINHA DO TEMPO

CUSTOS

Ágabo Cézar Ferreira Monitoramento de Usinas Fotovoltaicas

1. Estudos Preliminares;

2. Plano de Projeto;

3. Projeto de Implantação;

4. Processo de aquisição;

5. Implantação do processo;

6. Planejamento de 

Manutenção;

7. Fechamento.

Desenvolver um aplicativo de
manutenção preventiva para
usinas fotovoltaicas.

1. Relatórios mensais;

2. Monitoramento mais 

eficiente;

3. Cronograma de 

manutênção mais 

acertivo.

Sistema para Monitoramento
e Planejamento Preventivo de
Usinas Fotovoltaicas

Requisitos do Produto (Técnicas)

1. Estrutura de 

programação em Python;

2. Conhecimento em 

projeto de usinas 

fotovoltaicas.

Requisitos do Projeto (Gerenciais)

1. Software para 

programação do código 

(NetBeans);

2. Programa para 

desenvolvimento do 

layout do software;

3. Banco de dados.

1. Cliente – Aline Maria;

2. Instituição de ensino –

Senai Cimatec;

3. Orientadora – Jorsiele

Cerqueira.

4. Coordenador do Curso –

Paulo Andrade

5. Docente – João da Hora

1. Ágabo Cézar;

2. Caroline Bittencout;

3. Luis Gustavo;

1. Entregar o projeto no prazo  

2. Desenvolver o aplicativo de 

forma que atenda aos 

requisitos necessários 

estabelecidos previamente 

para a implantação do 

mesmo

3. Acompanhar o andamento 

do aplicativo e verificar se 

atende as necessidades pré 

estabelecidas pelo cliente

4. Fornecer no aplicativo a 

opção de manutenção 

preventiva

- Se faz necessário o 
desenvolvimento de um software 
que possibilite um controle da 
efetividade dos sistemas 
fotovoltaicos, permitindo uma 
resposta mais rápida para possíveis 
falhas, diminuindo os custos com 
manutenções e até mesmo 
evitando danos para a usina, 
tornando o cenário mais 
competitivo

1. Falha no 

desenvolvimento do 

aplicativo;

2. Falha na conexão do 

aplicativo com inversor 

alertando um 

manutenção 

desnecessária ou nao 

alertando uma 

manutenção necessária 

1. O projeto tem como prazo máximo até 

Novembro de 2022;

2. O custo do projeto deve ser igual ou 

menor que o valor estipulado

1. Custo R$ 0,00


