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PITCH Esteira de Roletes

( JUSTIFICATIV
A& Passado

- Elevado tempo gasto para
carregar os veiculos de
transporte.

- Producéo diéria abaixo da meta.
- Dificuldade de transporte
manual.

- Desgaste fisico do funcionario.
- Risco de dano ao produto.

%’ PRODUTO

- Projetar uma esteira de
roletes movida por um
motor elétrico.

@ OBJ SMART

Projetar esteira de
roletes movida por um
motor elétrico para
melhorar a logistica de
carregamento de
manilhas
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Futuro
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- Ganho de
produtividade

- Flexibilidade de
transporte

- Integridade fisica dos
produtos

- Integridade fisica dos
funcionarios

|i REQUISITOS
.r

- Ser um plano
inclinado

- Altura minima da
esteira=1,5m

- Largura minima da
esteira=1,5m

- Angulo de inclinagdo
da esteira = 30 graus
- Suportar uma carga
maxima de 1tn

- Possuir um motor
elétrico de
acionamento

Jollulli STAKEHOLDERS

4 EXTERNOS
& Fatores
Externos

- Ragua Pré-moldados

- Senai Cimatec

- Jodo Lucas da Hora de
Jesus — Docente Teoprax

- Julio Camara — Coordenador
do Curso

- Jodo Ricardo — Orientador

- Funcionérios da empresa.

® PREMISSAS

- Informagdes sobre as
dimens@es necessarias da
peca serdo disponibilizadas
pelo cliente. A empresa
disponibilizard material e
espacgo para estudo da
planta, caso necessério.

- EQUIPE
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- Gustavo Gomes Muniz
de Sousa
- Lucas Leite Brito
- Pedro Leal Dédria
Gomes
- Rodrigo Sala
Bittencourt
- Savio Andrade
Rodrigues

GRUPO DE
ENTREGAS

PP

1) Pesquisa de similares

2) Pesquisa de material.

3) Calculo Estrutural e
modelo CAD.

4) Dimensionamento do
motor e seu sistema de
alimentacéo.

5) Estudo de andlise de
viabilidade financeira.

I@I RISCOS

- Empresa néo disponibilizar o
material necessario.
- Dificuldade de comunicagao
com o responsavel da empresa.
- Dificuldade de acesso a
empresa devida a distancia.

- Mudanga de cronograma
do projeto.

- Projeto ndo atender o
prazo.

- Projeto ndo atender as
expectativas.

- Projeto inviavel por
guestdes técnicas.
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LINHA DO TEMPO

1) Més 1

2) Més 1-2
3)Més1-4
4)Més1-2
5)Més1-5

@ RESTRICOES

- A equipe nao pode filmar ou divulgar material da

planta da empresa.

- Projeto deve ser executado até dezembro de 2021.

$$$ CUSTOS
-R$ 0,00

José Finocchio Junior
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