
- Aquisição de novos 
equipamentos para a central de 
água gelada do SENAI CIMATEC;
- Necessidade de elaboração de 
um plano de manutenção para as 
torres de resfriamento.

Atualização e/ou elaboração de um 
plano de manutenção para as novas 
torres de resfriamento da Central de 
Água Gelada da unidade do SENAI 
CIMATEC da Orlando Gomes, no 
período de 7 meses.

- Plano de manutenção pronto 
para ser executado nas novas 
torres de resfriamento do SENAI 
CIMATEC.

- Maior disponibilidade e 
confiabilidade da torre de 
resfriamento;
- Plano de manutenção 
detalhado para as futuras 
manutenções das torres de 
resfriamento;
- Otimização de recursos 
humanos e materiais;
- Paradas de manutenções 
programadas;
- Diminuir a necessidade de 
manutenções corretivas.

Funcionais:

- Lista detalhada de todos os 
componentes que fazem parte das 
torres de resfriamento;
- Análise de riscos do sistema (FMEA) 
ou Matriz de Criticidade;
- Planejamento da rotina de 
manutenção com datas;
- Mapeamento dos serviços e 
procedimentos para cada equipamento.

Não funcionais:
- Reuniões semanais de 
acompanhamento da equipe;
- Reuniões quinzenais de 
acompanhamento do orientador;
- Reuniões mensais de 
acompanhamento com o cliente.

Exclusões específicas:

- As atividades de manutenção não 
serão executadas pela equipe.

- Centro Universitário SENAI 
CIMATEC;
- Fabricante das máquinas e 
equipamentos;
- Alunos e funcionários do SENAI 
CIMATEC.
- Núcleo de manutenção interna 
do SENAI CIMATEC

- Fernando Isaías Oliveira dos 
Santos;
- Lucas Braga Carneiro;
- Rafaela Gonçalves de Almeida;
- Victor Hugo Farias (GP);
- Vinicius Moura Nascimento.

- Disponibilização dos dados técnicos 
referentes a torre de resfriamento pelo 
SENAI CIMATEC;
- Disponibilização de dados referentes 
a manutenções anteriores e planos de 
manutenção existentes das novas 
torres de resfriamento do SENAI 
CIMATEC;
- Permissão de acesso às instalações 
das torres de resfriamento.
- Disponibilidade dos funcionários do 
SENAI CIMATEC para suporte técnico 
e acompanhamento da equipe.

1- Prospecção;
2 - Planejamento;
3 - Projeto Conceitual;
4 - Projeto Detalhado;
5 - Encerramento.

- Falta de disponibilidade de 
equipe técnica para 
acompanhamento em visitas;
- Dificuldade de encontrar os 
documentos necessários em 
tempo hábil;
- Falta de disponibilidade de 
acompanhamento do projeto em 
reuniões.

- Não haverão custos envolvidos 
no projeto

- O plano de manutenção é exclusivo para as torres de 
resfriamento, não para todo o sistema de resfriamento.
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